

**П А С П О Р Т**  
**федерального проекта**  
**Цифровая образовательная среда**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"			
Краткое наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Васильева Т.В.	Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Кузьмин П.В.	Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	

		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"
--	--	-------------------------------	--

## 2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	15,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	20,00	25,00	35,00	45,00	55,00	100,00	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	30,00	100,00	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»	
2.2.	Доля педагогических	НП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	50,00	90,00	Нет	ГИИС	

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды																«Электронный бюджет»
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	НП	Процент	15,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	95,00	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»	

### 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															



## 4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования . Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0	31.12.2020	-	-	-	25	40	-	-	-	-	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															образования.	
1.2	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2018	-	891	7900	12260	16280	22371	29549	-	-	Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Значения результатов по годам: 2019 - 891, 2020 - 7900,</p>	



№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																2021 - 12260, 2022 - 16280, 2023 - 22371, 2024 - 29549.	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																
2.1	Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	2	4	5	6	-	-	Разработка и внедрение Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, состоящей из нескольких компонент (библиотеки образовательных материалов, сервиса контрольно-измерительных материалов для оценки текущей успеваемости и самодиагностики, сервиса аналитики, поддержки пользователей, сервисов и систем	Создание (развитие) ) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																управления образовательной организацией и автоматизации рутинных процессов и т.п.) направлена на внедрение цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для применения цифровых сервисов и верифицированного цифрового образовательного контента всеми участниками образовательного процесса	
2.2	Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	0	0	150.6	301.3	452	602.7	-	-	К концу 2024 года не менее 602 тысяч педагогических работников общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте.. Нарастающий итог															информационно-сервисной платформы ЦОС в рамках осуществления образовательной деятельности.	
2.3	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	ЕД	20	31.12.2019	-	20	70	125	197	260	340	-	-	Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты. Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2030 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек	
2.4	Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	8	17	28	41	-	-	Разработка и верификация цифрового образовательного контента, содержащего интерактивные и адаптивные	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Нарастающий итог															цифровых инструменты, по всем учебным предметам образовательных программ всех уровней общего образования в соответствии с федеральными государственных образовательных стандартов, в том числе к 2022 году – для уровня основного общего образования (17 комплектов), к 2023 году для уровня среднего общего образования (11 комплектов), к 2024 году для уровня начального общего образования (13 комплектов) Организована процедура создания, верификации и экспертной оценки материалов,	сервиса (информационной системы)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	представленных в цифровом виде, а также средств, способствующих определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся (образовательный контент). Начиная с 2025 года обеспечивается обновление верифицированного цифрового образовательного контента с учетом федеральных государственных образовательных стандартов.	
3	-																	
3.1	100% образовательных организаций, реализующих	-	ПРОЦ	0	31.12.2018	-	20	40	-	-	-	-	-	-	-		Обновление к концу 2020 года всеми образовательными организациями	Обеспечение реализации

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). Нарастающий итог														информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное,	федерального проекта (результата федерального проекта)



№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.	
3.2	Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным	-	ДОКУМ	0	31.12.2018	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологических требований, позволит определить основные принципы для создания и функционирования цифровых платформ, сервисов, информационных систем, регламентов информационного	Утверждение документа



№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
3.4	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии. Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2018	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	Внедрение к концу 2020 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицирова нных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.	



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	199 994,60	644 489,70	610 868,60	1 213 830,90	1 193 244,60	1 595 700,00	5 458 128,40
1.2.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	189 994,60	614 489,70	585 868,60	1 163 830,90	1 143 244,60	1 545 700,00	5 243 128,40
1.2.1.1.1	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	189 994,60	614 489,70	585 868,60	1 163 830,90	1 143 244,60	1 545 700,00	5 243 128,40
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	198 952,90	657 726,70	643 425,80	1 255 932,80	1 364 244,60	1 916 359,10	6 036 641,90
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	34 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00
1.3	Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образовательным стандартом								
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
2.1	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	0,00	0,00	0,00	5 839 473,68	3 508 684,21	0,00	0,00	9 348 157,89
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	8 885 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2.1.1.1.1	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	5 789 473,68	3 473 684,21	0,00	0,00	9 263 157,89
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	1 967 019,50	15 551 420,70	8 377 766,11	6 413 976,32	9 708 023,89	11 433 684,21	53 451 890,73
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 849 970,30	14 516 905,90	7 962 377,80	6 096 027,50	9 227 122,70	10 867 000,00	50 519 404,20
2.2.1.1.	<i>в том числе:</i>	0,00	1 799 970,30	14 466 905,9	7 892 377,80	6 041 027,50	9 137 122,70	10 767 000,0	50 104 404,20











ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	2 833 842,40	17 723 033,05	16 879 056,79	12 719 375,83	12 617 717,99	15 880 043,31	78 653 069,37
в том числе: федеральный бюджет	0,00	2 673 834,90	16 534 781,25	16 116 637,60	12 135 640,90	11 915 816,80	14 942 700,00	74 319 411,45
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2 115 972,40	16 159 147,40	14 740 665,59	11 088 593,33	10 982 268,49	13 250 043,31	68 336 690,52
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	34 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00

30

0

### 6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	1 700 000,00	4 450 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5550000

1.2.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	70 000,00	320 000,00	820 000,00	1 320 000,00	2 320 000,00	3 320 000,00	4 320 000,00	5 320 000,00	6 320 000,00	7 320 000,00	7 962 377,80	7962377.8
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	993 391,20	1 893 391,20	1893391.2
2.2.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	25 000,00	70 000,00	115 000,00	175 000,00	235 000,00	295 000,00	335 000,00	425 000,00	495 000,00	565 000,00	610 868,60	610868.6
2.3.	Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000

31

## 7. Дополнительная информация

<p>Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.</p> <p>Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.</p>
--

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий: внедрение цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; создание и внедрение компонентов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений; создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "ИТ-куб".

~~В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу~~

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту федерального проекта  
Цифровая образовательная среда

0

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования "	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации, участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.	Да	АИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в	-	ГИС Электронный бюджет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям)"			точками отсутствует	точками отсутствует		общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда"		
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды.	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям)"			точками отсутствует	точками отсутствует		общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда"		
1.1.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды.	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	
1.2	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой	Да	АИС Электронный бюджет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	-	
1.2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	02	06	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Образование" в 2019 году		
1.2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Хамардюк А.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	-	
1.2.5	Контрольная точка "Государственное"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Хамардюк А.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"		
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на создание и функционирование Центра	-	
1.2.7	Контрольная точка "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее -	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем	-	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задач цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задач цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и			точками отсутствует	точками отсутствует		внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям "								
1.2.8	Контрольная точка "Разработка предложений по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование", решение Проектного комитета о предложениях по дальнейшей реализации мероприятий федерального проекта. Разработаны предложения по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации	-	
1.2.9	Контрольная точка "Выданы гранты обучающимся общеобразовательных	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций			атами и контрольными точками отсутствуют	атами и контрольными точками отсутствуют		тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики "								
1.2.10	Контрольная точка "Подготовлены предложения о дальнейшей поддержке создания цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) на основе итогов мониторинга спроса и эффективности использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о предложениях по дальнейшей поддержке создания ЦУМК, решение Проектного комитета о реализации мероприятия федерального проекта.	-	
1.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"			точками отсутствует	точками отсутствует		на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году		
1.2.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.2.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"		
1.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.2.15	Контрольная точка "Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и	-	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды""	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
1.2.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	-	АИС Электронный бюджет
1.2.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	АИС Электронный бюджет





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	-	АИС Электронный бюджет
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году.	-	ГИС Электронный бюджет
1.2.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Кузьмин П.В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"			ьными точками отсутствует			цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"		
1.2.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	-	АИС Электронный бюджет
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году.	-	ГИС Электронный бюджет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году.	-	ГИС Электронный бюджет
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Разработка и внедрение Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, состоящей из нескольких компонент (библиотеки образовательных материалов, сервиса контрольно-измерительных материалов для оценки текущей успеваемости и самодиагностики, сервиса аналитики, поддержки пользователей, сервисов и систем управления образовательной организацией и автоматизации рутинных процессов и т.п.) направлена на внедрение цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для	Нет	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							применения цифровых сервисов и верифицированного цифрового образовательного контента всеми участниками образовательного процесса		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения, посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды""	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.2	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузьмин П.В.	Приказ Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования""			отсутствует	отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка ""Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)""	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.4	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)""	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по разработке платформы	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка	-	01.04.2021	Взаимо	Взаимо	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа	-	ГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации		Электронный бюджет
2.1.6	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузьмин П.В.	Акт Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-	ГИС Электронный бюджет





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.12	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.12.2021	04	06	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	31.12.2021	05	07	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2021	06	08	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	07	09	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2021	08	10	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2021	09	11	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	-	31.12.2021	10	12	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сервиса (информационной системы)"								
2.1.19	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.12.2021	11	13	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.12.2021	12	14	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.22	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.25	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по разработке платформы	-	АИС Электронный бюджет
2.1.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.27	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы	-	АИС Электронный бюджет
2.1.28	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-	АИС Электронный бюджет
2.1.29	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промышленную эксплуатацию"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды		
2.1.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.31	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует	вует				
2.1.32	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по разработке платформы	-	АИС Электронный бюджет
2.1.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.34	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено	-	АИС Электронный бюджет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" (а)			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы		
2.1.35	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-	АИС Электронный бюджет
2.1.36	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.1.37	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.38	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.39	Контрольная точка "Сформированы	-	01.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания,	-	АИС Электронн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		позволяющие осуществить работы по разработке платформы		ый бюджет
2.1.40	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.1.41	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы		
2.1.42	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации»	-	АИС Электронный бюджет
2.1.43	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды	-	АИС Электронный бюджет
2.1.44	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке	-	ГИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) бюджет
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации		
2.2	Результат "Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте."	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	К концу 2024 года не менее 602 тысяч педагогических работников общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС в рамках осуществления образовательной деятельности.	Нет	АИС Электронный бюджет
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 2 тыс. работников	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ракова М.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены,	-	01.06.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Утверждение (одобрение,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 5 тыс. работников		
2.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Басюк В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.2.7	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды на рабочих местах""	-	21.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об Утверждении перечня документов, необходимых для обеспечения возможности подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	АИС Электронный бюджет
2.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распоряжение Министерства просвещения Российской	-	АИС Электронный



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации об утверждении методических рекомендаций для педагогических работников		бюджет
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	АИС Электронный бюджет
2.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		использовании образовательных сервисов		
2.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузьмин П.В.	Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой	-	ГИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками		бюджет
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	АИС Электронный бюджет
2.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и	-	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует		использовании образовательных сервисов		
2.3	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты.	Да	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2030 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек</p>		
2.3.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Приказ Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.3.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование. Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	-	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году.		
2.3.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.3.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	07	09	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.3.6	Контрольная точка	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Хамардюк	Отчет Предоставлен отчет об	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.В.	использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2019 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
2.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.3.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году		
2.3.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.3.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.3.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.3.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
2.3.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году		
2.3.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской	-	ГИС Электронный бюджет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		Федерации		
2.3.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального бюджета.		
2.3.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.27	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				бюджет
2.3.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.29	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	-	ГИС Электронный бюджет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году	-	
2.3.33	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИС Электронный бюджет
2.3.34	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		организации Министерства просвещения Российской Федерации		
2.3.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	
2.3.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Инкин М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точками отсутствует	точками отсутствует		Министерства просвещения Российской Федерации		
2.3.37	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.4	Результат "Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Разработка и верификация цифрового образовательного контента, содержащего интерактивные и адаптивные цифровых инструменты, по всем учебным предметам образовательных программ всех уровней общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе к 2022 году – для уровня основного общего образования (17 комплектов), к 2023 году для	Нет	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>уровня среднего общего образования (11 комплектов), к 2024 году для уровня начального общего образования (13 комплектов)</p> <p>Организована процедура создания, верификации и экспертной оценки материалов, представленных в цифровом виде, а также средств, способствующих определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся (образовательный контент). Начиная с 2025 года обеспечивается обновление верифицированного цифрового образовательного контента с учетом федеральных государственных образовательных стандартов.</p>		
2.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузьмин П.В.	Акт Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на разработку федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	-	ГИС Электронный бюджет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с государственным контрактом	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на разработку федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.7	Контрольная точка	-	30.11.2022	Взаимо	Взаимо	Кузьмин П.В.	Акт Произведена приемка	-	ГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		Электронный бюджет
2.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с государственным контрактом	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузьмин П.В.	Акт Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на разработку федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.4.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИС Электронный бюджет
2.4.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с государственным контрактом	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.4.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на разработку федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	-	АИС Электронный бюджет
2.4.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	АИС Электронный бюджет
2.4.15	Контрольная точка	-	01.12.2024	Взаимо	Взаимо	Кузьмин П.В.	Акт Произведена приемка	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		Электронный бюджет
2.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Акт Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с государственным контрактом	-	АИС Электронный бюджет
3	-								
3.1	Результат "100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили	31.12.2018	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Васильева Т.В.	Обновление к концу 2020 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить	Да	АИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). "			точками отсутствует	точками отсутствует		представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.		
3.1.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Ракова М.Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			отсутствует					
3.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	-	
3.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и	-	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата федерального проекта)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций		
3.1.4	Контрольная точка "Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Методические рекомендации Методические рекомендации, информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сети Интернет и обновления информации об образовательной организации "								
3.1.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа -	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
3.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	-	
3.2	Результат "Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным	31.12.2018	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Носков К.Ю.	Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологических требований, позволит определить основные принципы для создания и функционирования цифровых платформ, сервисов, информационных систем, регламентов информационного взаимодействия, форматов обмена	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования"			предшествующие	последовательные		данными, обеспечивающих информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования.		
3.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Исходящее письмо Информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации. Подготовлены предложения о единых технологических требованиях с учетом требований разрабатываемой целевой модели цифровой образовательной среды	-	
3.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пак О.Б.	Приказ Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		требований. Разработан проект приказа, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом		
3.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пак О.Б.	Приказ Согласование проекта приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требований	-	
3.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О.Б.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требованиях. Созданы условия для разработки цифровых образовательных платформ и сервисов учитывающие единые технологические требования	-	
3.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пак О.Б.	Прочий тип документа Публикация приказа Министерства	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требованиях		
3.3	Результат "Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий"	31.12.2018	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Т.В.	Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы.	Нет	ГИС Электронный бюджет
3.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования. Подготовлены предложения для разработки методологии внедрения современных цифровых технологий в образовательных процесс. Информационные материалы, подготовленные	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует		совместно с профессиональным сообществом. Разработан пилотный перечень предметных областей для апробации внедрения цифровых технологий, а также требования к внедрению в основные общеобразовательные программы современных технологий образования. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении технического задания. Сформированы основные методологические, инфраструктурные и иные подходы к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий.		
3.3.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Методические рекомендации Согласование проекта методологии для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.3.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Методические рекомендации Разработка на основе пилотного перечня и требований к внедрению цифровых технологий методологии внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	-	
3.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П.В.	Распоряжение Методические рекомендации, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Создана методологическая основа для реализации мероприятий федерального проекта по внедрению современных цифровых технологий	-	
3.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузьмин П.В.	Прочий тип документа Публикация методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	-	



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
3.4	Результат "Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии"	31.12.2018	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Т.В.	Внедрение к концу 2020 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: <ul style="list-style-type: none"> <li>- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;</li> <li>- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;</li> <li>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными</li> </ul>	Да	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							компетенциями в сфере современных технологий.		
3.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Пермский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Самарская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Саратовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Новгородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Псковская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Республика Коми	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Новосибирская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Омская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Томская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-





Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Тверская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Тульская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	-	-
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Процент											
Байконур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Байконур	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Нижегородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Пермский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Мордовия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Самарская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Иркутская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Омская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Томская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Калужская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Костромская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Курская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Липецкая область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Московская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Орловская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Рязанская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Тверская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Тульская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00	-	-





Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Магаданская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Приморский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Бурятия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Сахалинская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Хабаровский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Чукотский автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Нижегородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Оренбургская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Пензенская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Пермский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Башкортостан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Марий Эл	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Республика Мордовия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Самарская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Саратовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Удмуртская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ульяновская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Вологодская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Калининградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ленинградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Мурманская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ненецкий автономный округ	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Новгородская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Псковская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Карелия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Коми	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Дагестан	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Ингушетия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ставропольский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Чеченская Республика	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Иркутская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Красноярский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Новосибирская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Омская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Алтай	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Тыва	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Хакасия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Томская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Свердловская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Тюменская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Челябинская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Рязанская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Смоленская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Тамбовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Тверская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Тульская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ярославская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Волгоградская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
город федерального значения Севастополь	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Краснодарский край	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Калмыкия	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Республика Крым	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-
Ростовская область	0,00	01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Кировская область	17,78	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	38,28	51,88	74,90	74,90	-	-
Нижегородская область	14,59	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Оренбургская область	10,03	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Пензенская область	25,49	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	48,37	60,78	83,66	83,66	-	-
Пермский край	15,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Республика Башкортостан	12,30	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	27,67	45,35	81,17	81,17	-	-
Республика Марий Эл	20,80	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	46,80	61,60	89,60	89,60	-	-
Республика Мордовия	16,48	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	26,97	36,33	44,19	44,19	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	3,88	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	5,54	8,84	8,84	8,84	-	-
Самарская область	14,68	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	21,51	33,72	51,16	51,16	-	-
Саратовская область	9,18	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	23,89	41,70	74,89	74,89	-	-
Удмуртская Республика	11,60	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	30,93	41,83	59,40	59,40	-	-
Ульяновская область	21,41	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	43,07	54,50	76,64	76,64	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	16,96	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	41,37	57,74	84,23	84,23	-	-







Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	15,54	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	36,66	54,25	77,71	77,71	-	-
Свердловская область	10,93	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	24,51	39,77	57,49	57,49	-	-
Тюменская область	15,68	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	32,58	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	35,48	45,81	61,94	61,94	-	-
Челябинская область	12,07	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	60,16	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	18,46	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	35,10	45,52	63,80	63,80	-	-
Брянская область	21,61	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	33,47	41,74	54,03	54,03	-	-
Владимирская область	25,90	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	47,38	64,19	85,12	85,12	-	-
Воронежская область	14,04	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	30,33	44,50	63,18	63,18	-	-
Ивановская область	29,28	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	48,29	59,70	86,69	86,69	-	-
Калужская область	7,72	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Костромская область	18,44	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	18,44	28,72	46,81	46,81	-	-



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно )	2030 (Справочно )
Краснодарский край	7,40	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	16,53	26,64	44,74	44,74	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	58,78	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	91,22	91,22	91,22	91,22	-	-
Республика Калмыкия	3,09	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	28,40	28,40	28,40	28,40	-	-
Республика Крым	16,88	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	33,95	52,32	80,15	80,15	-	-
Ростовская область	7,37	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	20,10	38,39	79,72	79,72	-	-



















Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	1	2	6	6	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	3	3	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	4	4	4	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	8	8	8	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	1	1	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	0	1	4	4	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	7	7	7	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	2	2	2	2	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	20	31.12.2019	-	1	2	3	4	4	4	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	20	31.12.2019	-	0	0	1	1	1	1	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	20	31.12.2019	-	0	1	2	3	3	3	-	-
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0	31.12.2018	-	891	7900	12260	16280	22371	29549	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0	31.12.2018	-	928	7937	12297	16317	22408	22408	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	16	106	198	253	353	353	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	15	115	211	287	407	407	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	199	289	409	409	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	85	162	209	299	299	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Смоленская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	149	239	359	359	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	16	84	148	185	209	209	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	10	111	163	190	310	310	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	23	124	193	223	293	293	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	12	113	148	202	232	232	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	72	72	101	152	152	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	31	31	31	31	31	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	152	182	253	253	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	21	122	256	363	513	513	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Белгородская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	18	119	225	282	382	382	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	102	158	206	274	274	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	186	254	334	334	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	63	164	164	164	164	164	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	8	83	113	132	178	178	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	10	112	112	112	112	112	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	8	88	88	88	88	88	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	63	93	130	137	137	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0	31.12.2018	-	8	109	174	190	190	190	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	229	346	446	446	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	17	118	130	172	242	242	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	14	76	158	218	318	318	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	26	29	29	29	29	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0	31.12.2018	-	12	113	193	246	342	342	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	129	194	194	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	16	64	64	64	64	64	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	69	69	69	69	69	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	102	219	355	605	605	-	-











Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	46	78	78	78	78	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0	31.12.2018	-	22	112	220	303	423	423	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	1	8	21	34	47	47	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0	31.12.2018	-	31	109	177	227	297	297	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0	31.12.2018	-	17	119	238	305	405	405	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	101	101	101	101	101	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0	31.12.2018	-	14	116	200	269	349	349	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	45	45	45	45	45	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0	0	104	189	459	459	-	-
Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	25	40	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>													
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Процент	-	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	24	38	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	42	56	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	39	62	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	9	31	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	24	38	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	37	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	37	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	9	19	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	32	42	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	9	19	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	37	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	37	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Омская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	24	38	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	36	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	23	37	-	-	-	-

1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### федерального проекта

#### Цифровая образовательная среда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

<p>Наименование результата федерального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)</p>	<p>"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный обучающий с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам дополнительного образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются образовательный профиль и индивидуальный обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)
--	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---

1.Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	50 519 404,20	90,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Наименование результата федерального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)</p>	<p>"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный обучающий с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--

2.Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте.	0,00	3,00	80,00	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования",	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования",	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем	"Доля обучающихся по программам общего образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный обучающий с использованием федеральной информационно-
--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--





3. Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	4 477 988,85	10,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются образовательный профиль и индивидуальный образовательный информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам" Влияние на достижение (процентов)
--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---

4. Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом	4 100 000,00	5,00	50,00	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Наименование результата федерального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)</p>	<p>"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный обучающий с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--

5.Государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключены к сети "Интернет	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования",	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования",	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем	"Доля обучающихся по программам общего образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный обучающий с использованием федеральной информационно-
--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--



6.Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	8 885 000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------





<p>Наименование результата федерального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)</p>	<p>"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный обучающий с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет").										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам дополнительного образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный учебный с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)
--	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	5,00	2,00	2,00
--	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования",	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования",	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" неформального образования, в общем	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный обучающий с использованием федеральной информационно-
--	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---

				Влияние на достижение (процентов)	цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)		Влияние на достижение (процентов)	поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	сервисной платформе цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам' Влияние на достижение (процентов)
9.Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	2,00



10.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	5 458 128,40	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам дополнительного образования для , и среднего профессионального образования, в которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)
--	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--

11. Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	2,00

<p>Наименование результата федерального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)</p>	<p>"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования для и среднего профессионального образования, для которых формируются цифровой образовательный профиль и индивидуальный обучающий с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--

12.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	73 440 521,45	153,00	245,00	185,00	170,00	20,00	20,00	5,00	6,00	6,00





























Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	18 363,90	122 323,30	209 471,30	162 293,80	0,00	0,00	512 452,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	18 363,90	122 323,30	209 471,30	162 293,80	0,00	0,00	512 452,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	128 143,20	215 949,79	167 313,20	0,00	0,00	511 406,19
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	151 289,10	68 685,23	58 623,13	31 270,00	0,00	309 867,46
федеральный бюджет	0,00	0,00	99 943,50	46 019,10	39 277,50	20 950,90	0,00	206 191,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	99 943,50	46 019,10	39 277,50	20 950,90	0,00	206 191,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	151 289,10	68 685,23	58 623,13	31 270,00	0,00	309 867,46
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	228 176,50	11 698,62	44 363,40	121 963,30	0,00	406 201,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	214 485,9	10 996,70	41 701,60	114 645,50	0,00	381 829,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0					
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	214 485,90	10 996,70	41 701,60	114 645,50	0,00	381 829,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,50	11 698,62	44 363,40	121 963,30	0,00	406 201,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	230 435,70	42 552,27	120 107,53	0,00	0,00	393 095,50
федеральный бюджет	0,00	20 349,90	223 522,60	41 275,70	116 504,30	0,00	0,00	401 652,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	20 349,90	223 522,60	41 275,70	116 504,30	0,00	0,00	401 652,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,70	42 552,27	120 107,53	0,00	0,00	393 095,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	155 896,90	80 383,84	30 103,74	71 929,09	0,00	338 313,57
федеральный бюджет	0,00	29 963,30	154 202,5	79 580,00	29 802,70	71 209,80	0,00	364 758,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0					
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	29 963,30	154 202,50	79 580,00	29 802,70	71 209,80	0,00	364 758,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	155 896,90	80 383,84	30 103,74	71 929,09	0,00	338 313,57
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	241 441,60	254 841,43	202 819,18	197 016,33	0,00	896 118,54
федеральный бюджет	0,00	0,00	118 306,40	124 872,30	99 381,40	96 538,00	0,00	439 098,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	118 306,40	124 872,30	99 381,40	96 538,00	0,00	439 098,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,60	254 841,43	202 819,18	197 016,33	0,00	896 118,54
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	58 738,40	5 698,67	0,00	0,00	0,00	64 437,07
федеральный бюджет	0,00	0,00	52 864,60	5 128,80	0,00	0,00	0,00	57 993,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	52 864,60	5 128,80	0,00	0,00	0,00	57 993,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	58 738,40	5 698,67	0,00	0,00	0,00	64 437,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1442740.9	1195500.08	1069123.34	1898258.07	0	5605622.39
федеральный бюджет	0,00	92551.4	1413691.8	1168353.1	1043419.1	1855023.3	0	5573038.7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	92551.4	1413691.8	1168353.1	1043419.1	1855023.3	0	5573038.7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1442740.9	1195500.08	1069123.34	1898258.07	0	5605622.39
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	203 325,60	106 676,27	0,00	20 324,34	0,00	330 326,21
федеральный бюджет	0,00	0,00	201 292,30	105 609,50	0,00	20 121,10	0,00	327 022,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	201 292,30	105 609,50	0,00	20 121,10	0,00	327 022,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	203 325,60	106 676,27	0,00	20 324,34	0,00	330 326,21
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	18 073,40	89 580,40	0,00	0,00	0,00	107 653,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	17 711,90	87 788,80	0,00	0,00	0,00	105 500,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	17 711,90	87 788,80	0,00	0,00	0,00	105 500,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	18 073,40	89 580,40	0,00	0,00	0,00	107 653,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	233 946,36	232 922,92	390 919,06	0,00	1 101 488,84
федеральный бюджет	0,00	0,00	233 952,50	224 588,50	223 606,00	375 282,30	0,00	1 057 429,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	233 952,50	224 588,50	223 606,00	375 282,30	0,00	1 057 429,30
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	243 700,5	233 946,3	232 922,9	390 919,0	0,00	1 101 488,84

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации			0	6	2	6		
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	121 705,10	187 230,21	123 187,22	20 324,33	0,00	452 446,86
федеральный бюджет	0,00	34 556,00	118 054,30	181 613,30	119 491,60	19 714,60	0,00	473 429,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	34 556,00	118 054,30	181 613,30	119 491,60	19 714,60	0,00	473 429,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	121 705,10	187 230,21	123 187,22	20 324,33	0,00	452 446,86
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	228 176,40	0,00	174 299,80	295 524,49	0,00	698 000,69
федеральный бюджет	0,00	57 995,40	223 612,90	0,00	170 813,80	289 614,00	0,00	742 036,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	57 995,40	223 612,90	0,00	170 813,80	289 614,00	0,00	742 036,10
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	228 176,4	0,00	174 299,8	295 524,4	0,00	698 000,69

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации			0		0	9		
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	353 316,94	381 857,14	916 290,10	0,00	1 892 905,48
федеральный бюджет	0,00	0,00	236 612,50	346 250,60	374 220,00	897 964,30	0,00	1 855 047,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	236 612,50	346 250,60	374 220,00	897 964,30	0,00	1 855 047,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	353 316,94	381 857,14	916 290,10	0,00	1 892 905,48
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	230 435,70	201 352,63	156 856,26	254 875,75	0,00	843 520,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	228 131,30	199 339,10	155 287,70	252 327,00	0,00	835 085,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	228 131,30	199 339,10	155 287,70	252 327,00	0,00	835 085,10
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	230 435,7	201 352,6	156 856,2	254 875,7	0,00	843 520,34











Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	230 435,70	127 270,10	99 817,68	78 183,84	0,00	535 707,32
федеральный бюджет	0,00	123 640,90	228 131,30	125 997,40	98 819,50	77 402,00	0,00	653 991,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	123 640,90	228 131,30	125 997,40	98 819,50	77 402,00	0,00	653 991,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,70	127 270,10	99 817,68	78 183,84	0,00	535 707,32
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	2858889.7	2881647.42	2352815.86	2361120.18	0	10454473.16
федеральный бюджет	0,00	311193.8	2723759.3	2777313.6	2254308.5	2288222.7	0	10354797.9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	311193.8	2723759.3	2777313.6	2254308.5	2288222.7	0	10354797.9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	2858889.7	2881647.42	2352815.86	2361120.18	0	10454473.16
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0





Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	220 649,48	133 120,21	156 367,63	0,00	753 837,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	236 389,50	214 030,00	129 126,60	151 676,60	0,00	731 222,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	236 389,50	214 030,00	129 126,60	151 676,60	0,00	731 222,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	220 649,48	133 120,21	156 367,63	0,00	753 837,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	13 264,80	11 698,69	0,00	0,00	0,00	24 963,49
федеральный бюджет	0,00	12 310,20	13 132,20	11 581,70	0,00	0,00	0,00	37 024,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	12 310,20	13 132,20	11 581,70	0,00	0,00	0,00	37 024,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	13 264,80	11 698,69	0,00	0,00	0,00	24 963,49
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	243 700,5	197 854,9	120 430,0	192 328,6	0,00	754 314,13

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	5	0	8		
федеральный бюджет	0,00	37 576,10	241 263,50	195 876,40	119 225,70	190 405,40	0,00	784 347,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	37 576,10	241 263,50	195 876,40	119 225,70	190 405,40	0,00	784 347,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	197 854,95	120 430,00	192 328,68	0,00	754 314,13
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	576 226,05	436 255,94	0,00	0,00	1 253 923,39
федеральный бюджет	0,00	68 889,60	231 783,70	553 177,00	418 805,70	0,00	0,00	1 272 656,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	68 889,60	231 783,70	553 177,00	418 805,70	0,00	0,00	1 272 656,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	576 226,05	436 255,94	0,00	0,00	1 253 923,39
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,4	11 698,65	17 443,54	0,00	0,00	270 583,59



Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0					
федеральный бюджет	0,00	0,00	231 783,70	11 230,70	16 745,80	0,00	0,00	259 760,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	231 783,70	11 230,70	16 745,80	0,00	0,00	259 760,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	11 698,65	17 443,54	0,00	0,00	270 583,59
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	144 667,38	80 819,80	129 781,71	0,00	596 710,19
федеральный бюджет	0,00	0,00	239 026,90	143 220,70	80 011,60	128 483,90	0,00	590 743,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	239 026,90	143 220,70	80 011,60	128 483,90	0,00	590 743,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	144 667,38	80 819,80	129 781,71	0,00	596 710,19
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	241 441,2	465 238,6	301 808,6	101 621,7	0,00	1 110 110,25

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	3	3	9		
федеральный бюджет	0,00	0,00	229 369,20	441 976,70	286 718,20	96 540,70	0,00	1 054 604,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	229 369,20	441 976,70	286 718,20	96 540,70	0,00	1 054 604,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,20	465 238,63	301 808,63	101 621,79	0,00	1 110 110,25
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	100 977,55	133 090,23	187 641,16	0,00	663 150,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	207 639,60	86 840,70	114 457,60	161 371,40	0,00	570 309,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	207 639,60	86 840,70	114 457,60	161 371,40	0,00	570 309,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	100 977,55	133 090,23	187 641,16	0,00	663 150,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	243 700,5	292 531,2	302 636,7	489 427,2	0,00	1 328 295,71

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	2	4	5		
федеральный бюджет	0,00	0,00	238 826,50	286 680,60	296 584,00	479 638,70	0,00	1 301 729,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	238 826,50	286 680,60	296 584,00	479 638,70	0,00	1 301 729,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	243 700,50	292 531,22	302 636,74	489 427,25	0,00	1 328 295,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	180 758,87	106 170,31	176 691,96	0,00	705 062,44
федеральный бюджет	0,00	0,00	234 198,10	175 336,10	102 985,20	171 391,20	0,00	683 910,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	234 198,10	175 336,10	102 985,20	171 391,20	0,00	683 910,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	180 758,87	106 170,31	176 691,96	0,00	705 062,44
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1038349.9	1473230.14	900978.24	719256.59	0	4131814.87

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	129988.6	704516.8	1291355.6	713364.9	562418.6	0	3401644.5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	129988.6	704516.8	1291355.6	713364.9	562418.6	0	3401644.5
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1038349.9	1473230.14	900978.24	719256.59	0	4131814.87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	131 032,00	155 763,37	95 064,39	165 742,75	0,00	547 602,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	128 411,40	152 648,10	93 163,10	162 427,90	0,00	536 650,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	128 411,40	152 648,10	93 163,10	162 427,90	0,00	536 650,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	131 032,00	155 763,37	95 064,39	165 742,75	0,00	547 602,51
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	340 321,29	282 024,52	333 059,57	0,00	1 196 846,68
федеральный бюджет	0,00	107 389,7	224 540,4	316 498,8	262 282,8	309 745,4	0,00	1 220 457,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0	0	0	0		
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	107 389,70	224 540,40	316 498,80	262 282,80	309 745,40	0,00	1 220 457,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	340 321,29	282 024,52	333 059,57	0,00	1 196 846,68
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	53 899,63	58 514,07	60 972,96	0,00	173 386,66
федеральный бюджет	0,00	10 661,70	0,00	14 552,90	15 798,80	16 462,70	0,00	57 476,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	10 661,70	0,00	14 552,90	15 798,80	16 462,70	0,00	57 476,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	53 899,63	58 514,07	60 972,96	0,00	173 386,66
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	811 682,19	322 307,81	20 324,38	0,00	1 395 755,78
федеральный бюджет	0,00	11 937,20	231 783,70	779 214,90	309 415,50	19 511,40	0,00	1 351 862,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	11 937,20	231 783,70	779 214,90	309 415,50	19 511,40	0,00	1 351 862,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,40	811 682,19	322 307,81	20 324,38	0,00	1 395 755,78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	241 441,60	51 287,95	50 701,03	139 156,93	0,00	482 587,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	94 162,20	20 002,30	19 773,40	54 271,20	0,00	188 209,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	94 162,20	20 002,30	19 773,40	54 271,20	0,00	188 209,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,60	51 287,95	50 701,03	139 156,93	0,00	482 587,51
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	182 993,60	60 275,71	92 366,42	0,00	0,00	335 635,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	25 619,10	8 438,60	12 931,30	0,00	0,00	46 989,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	25 619,10	8 438,60	12 931,30	0,00	0,00	46 989,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	182 993,60	60 275,71	92 366,42	0,00	0,00	335 635,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	2340106.4	2636228.02	1986168.89	867802.47	0	7830305.78
федеральный бюджет	0,00	242458.3	2280419.1	2562295.2	1928495.0	842299.8	0	7855967.4
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	242458.3	2280419.1	2562295.2	1928495.0	842299.8	0	7855967.4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	2340106.4	2636228.02	1986168.89	867802.47	0	7830305.78
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	225 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	225 917,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	223 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	223 658,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	223 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	223 658,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	225 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	225 917,30











Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	226 971,40	159 863,81	112 507,94	109 457,32	0,00	608 800,47
федеральный бюджет	0,00	30 491,60	219 728,20	155 067,90	109 132,70	106 173,60	0,00	620 594,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	30 491,60	219 728,20	155 067,90	109 132,70	106 173,60	0,00	620 594,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	226 971,40	159 863,81	112 507,94	109 457,32	0,00	608 800,47
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1617210.0	1394584.42	1008937.99	1261876.23	0	5282608.64
федеральный бюджет	0,00	207701.4	1495655.0	1314491.1	959695.6	1237060.9	0	5214604.0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	207701.4	1495655.0	1314491.1	959695.6	1237060.9	0	5214604.0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1617210.0	1394584.42	1008937.99	1261876.23	0	5282608.64
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0







Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	15 814,20	24 694,18	20 597,24	20 327,76	0,00	81 433,38
федеральный бюджет	0,00	3 171,70	15 497,90	24 200,30	20 185,30	19 921,20	0,00	82 976,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	3 171,70	15 497,90	24 200,30	20 185,30	19 921,20	0,00	82 976,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	15 814,20	24 694,18	20 597,24	20 327,76	0,00	81 433,38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	228 176,60	136 870,17	73 912,37	0,00	0,00	438 959,14
федеральный бюджет	0,00	0,00	134 624,20	80 753,40	43 608,30	0,00	0,00	258 985,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	134 624,20	80 753,40	43 608,30	0,00	0,00	258 985,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,60	136 870,17	73 912,37	0,00	0,00	438 959,14
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	216 590,50	216 850,40	236 166,84	187 641,12	0,00	857 248,86







